

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (2018)

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Regime de Execução	Número do Contrato	Contratado	CNPJ	Número do Convênio	Convênio		Valor Previsto	Valor Realizado	Situação da Obra
							Nome	CNPJ			
TP-003	Construção de Feira Livre	Regime de empreitada por preço unitário.		MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	12.368.484/000-1-05	CR: 1019685-92/2014	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 497.018,65	R\$ -	Paralisada.
TP-004	Construção de espaço para Praça de Eventos	Regime de empreitada por preço unitário.	007/2015	GTA CONSTRUÇÕES LTDA EP P	05.487.212/000-1-69	CR: 247.838-34/2007	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 374.857,25	R\$ 451.105,05	Concluída
TP-005	Construção de Escola com 02 salas - Padrão FNDE	Regime de empreitada por preço unitário.	008/2015	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	12.368.484/000-1-05	PAR Nº 31469/2014	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 243.992,42	R\$ 230.771,99	Em andamento
TP-006	construção de Quadra Coberta com Vestiário	Regime de empreitada por preço unitário.	009/2015	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	12.368.484/000-1-05	PAC2 8651/2014	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 507.300,75	R\$ 204.326,52	Em andamento
TP-007	Serviços de drenagem superficial com pavimentação a paralelepípedo em diversas ruas	Regime de empreitada por preço unitário.	005/2016	L L CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME	12.252.018/000-1-60	CR: 101685186/2014	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 579.459,59	R\$ 385.752,01	Em andamento
TP-009	Serviço Pavimentação e drenagem superficial em diversas ruas no município de Jardim de Piranhas/RN	Regime de empreitada por preço unitário.	004/2016	R&N EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA	17.604.005/000-1-26	CR: 1022735 11	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 453.205,85	R\$ 227.922,30	Em andamento
TP-011	Reforma do mercado público.	Regime de empreitada por preço unitário.	010/2015	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	12.368.484/000-1-05	CONVÊNIO: 802415/2014	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 420.182,98	R\$ 238.453,18	Em andamento
TP-012	Construção de escola 04 (quatro) salas.	Regime de empreitada por preço unitário.	003/2016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA BRASIL LTDA-ME	22.979.255/000-1-80	1010821	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 345.310,65	R\$ 93.831,46	Distratada.
CC-001	Construção de uma Creche Pro Infância TIPO 1.	Regime de empreitada por preço unitário.	010/2016	PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA	10.559.968/000-1-06		Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 1.846.039,31	R\$ 222.258,96	Em andamento
TP - 02/2016	Serviço de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde.	Regime de empreitada por preço unitário.	006/2016	TECHNA CONSTRUTORA LTDA	20.609.891/000-1-95		Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 175.157,95	R\$ 165.798,69	Concluída
TP - 04/2016	Serviço de pavimentação e drenagem superficial da rua Venâncio de Freitas, com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.	Regime de empreitada por preço unitário.	012/2016	TECHNA CONSTRUTORA LTDA	20.609.891/000-1-95	CONVÊNIO ESTADO DO RN: 036/2015	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 99.384,66	R\$ 99.384,66	Em andamento. Ampliação de meta para esse contrato
TP - 01/2016	Serviço de reforma da Escola Maria Cruz de Medeiros	Regime de empreitada por preço unitário.	002/2016	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	12.368.484/000-1-05	Recurso próprio	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 29.382,53	R\$ 29.382,53	Concluída
TP - 01/2017	Construção de uma Canal com iluminação localizado na Rua Pedro Neco Filho	Regime de empreitada por preço global	017/2017	R&N EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA	17.604.005/000-1-26	Recurso próprio	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 236.399,35	R\$ -	Não iniciada.
TP - 02/2017	Conclusão da Construção de escola de 4 (quatro) salas	Regime de empreitada por preço global	003/2018	E. LAHAM TERCEIRIZAÇÃO S EPP	08.265.434/000-1-25	1010821	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/000-1-95	R\$ 364.702,12	R\$ -	Sem Ordem de serviço emitida

* Informar nesta tabela toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta, assim como toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a

LEGENDA:

Regime de execução: informar se a execução ocorreu por execução direta ou por execução indireta. No caso de execução indireta indicar também se a contratação ocorreu sob o regime de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral.

Convênio: informar o nome e o CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.

Situação da obra: concluída, em andamento ou paralisada (considerar a data de 31 de dezembro do ano referente à prestação de contas).