

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Regime de Execução	Número do Contrato	Contratado	CNPJ	Número do Convênio	Convencente		Valor Previsto	Valor Atual (aditivo)	Valor Realizado	Situação da Obra
							Nome	CNPJ				
PROCESSO/PMJP/R N° 145/2015 TOMADA DE PREÇOS n° 003/2015	Construção de Feira Livre	Regime de empreitada por preço unitário.	006/2015	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	12.368.484/0001-05	CR: 1019685-92/2014 - CAIXA	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-95	R\$ 497.018,65	R\$ 620.839,81	R\$ 360.722,80	Em andamento
PROCESSO/PMJP/R N° 153/2015 TOMADA DE PREÇOS n° 006/2015	construção de Quadra Coberta com Vestiário	Regime de empreitada por preço unitário.	009/2015	MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP	12.368.484/0001-05	PAC2 8651/2014 - FNDE	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-95	R\$ 507.300,75	R\$ 578.765,94	R\$ 327.526,27	Em andamento
PROCESSO/PMJP/R N° 823/2017 TOMADA DE PREÇOS n° 001/2017	Construção de uma Canal com iluminação localizado na Rua Pedro Neco Filho	Regime de empreitada por preço global	017/2017	R&N EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA	17.604.005/0001-26	Recurso próprio	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-95	R\$ 236.399,35		R\$ 110.928,45	Paralisada.
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017 – PROC. LIC. PMJP/RN N° 2047/2017	Conclusão da Construção de escola de 4 (quatro) salas	Regime de empreitada por preço global	003/2018	E. LAHAM TERCEIRIZAÇÕES EPP	08.265.434/0001-25	Número da obra: 1010821/FNDE	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-95	R\$ 364.702,12		2 14,792.18	Distratada.
CONCORRÊNCIA N° 001/2019 – PMJP 047/2019	Conclusão de Construção de uma Creche Pro Infância TIPO 1.	Regime de empreitada por preço global	004/2019	AB CONSTRUÇÕES LTDA	07.161.661/0001-48	Número da obra: 1012832/FNDE	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 2.047.181,66		R\$ 530.860,29	Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019 – PROC. LIC. PMJP/RN N° 056/2019	Execução dos serviços de pavimentação a paralelepípedo com drenagem superficial da Rua Augusto Gomes Cavalcanti	Regime de empreitada por preço global	100/2019	CONSTRUTORA ALVES E SERVIÇOS EIRELI	25.250.450/0001-63	865920/2018 - SUDENE	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-95	R\$ 189.584,33		R\$ -	Não iniciada. Aguardando autorização da SUDENE
TP-009/2019	Execução dos serviços de Construção de calçadas na Rua Osvaldo Borges	Regime de empreitada por preço global	108/2019	DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	30.706.798/0001-52	CR: 1004208-15_2013 - CAIXA	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-95	R\$ 32.791,36		R\$ -	Licitação cancelada. Caixa não aprovou.
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 – PROC. LIC. PMJP/RN N° 040/2020	pavimentação a paralelepípedo com drenagem superficial da Rua Projetada 11, Conjunto José Henrique	Regime de empreitada por preço global		R & N EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA ME	17.604.005/0001-26	032/2019/SIN (ESTADO)	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 79.801,47		R\$ -	Não iniciada. Aguardando crédito de recurso
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 – PROC. LIC. PMJP/RN N° 130/2020	Construção de calçada compartilhada em diversas ruas do Município de Jardim de Piranhas/RN	Regime de empreitada por preço global	065/2020	CONSTRUMASI - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	22.924.281/001-01	CR: 1004208-15_2013 - CAIXA	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 21.807,57		R\$ -	Em andamento
DISPENSA N° 050/2020 – PROC. LIC. PMJP/RN N° 084/2020	pavimentação a paralelepípedo com drenagem superficial das Ruas Ana de Barros (trecho) e Adonias Delmiro Dantas	Regime de empreitada por preço global	049/2020	CONSTRUTORA ALVES E SERVIÇOS EIRELI	25.250.450/0001-63	CR: 1041234-03 2017 - CAIXA	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 265.304,90		R\$ 106.482,65	Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019 – PROC. LIC. PMJP/RN N° 129/2019	CONSTRUÇÃO DE 37 UNIDADES SANITÁRIAS COM RESERVATÓRIOS ELEVADOS	Regime de empreitada por preço global	062/2020	TANTOBRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	28.090.938/0001-69	SICONV: 857526/2017- FUNASA	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 377.655,46		R\$ 52.601,94	Em andamento
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019 – PROC. LIC. PMJP/RN N° 130/2019	CONSTRUÇÃO DE 18 UNIDADES SANITÁRIAS COM RESERVATÓRIOS ELEVADOS	Regime de empreitada por preço global	063/2020	TANTOBRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	28.090.938/0001-69	SICONV: 847956/2017 - FUNASA	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 184.637,81		R\$ -	Não iniciada. Aguardando crédito de recurso
TOMADA DE PREÇOS N° 008/2019 – PROC. LIC. PMJP/RN N° 19060606041/2019	Construção de uma academia da saúde	Regime de empreitada por preço global	048/2020	DANTAS E FIGUEIRÊDO LTDA ME	27.083.541/0001-87	FUNDO FMS - PROPOSTA 11851.4590001/18-004	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 127.663,35		R\$ -	Não iniciada. Aguardando aprovação de alteração de endereço
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2019 – PROC. LIC. PMJP/RN N° 190606053/2019	PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS MARTINS SOARES DUTRA, RUA FRANCISCO RAIMUNDO E TRAV. FRANCISCO RAIMUNDO	Regime de empreitada por preço global	042/2020	NUNES CONSTRUÇÕES DE EDÍFICIO E OBRAS URBANÍSTICAS EIRELI	09.181.832/0001-26	CR: 1061709-47 2018 - CAIXA	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 239.611,56		R\$ 89.475,31	Em andamento

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019 – PROC. LIC. PMJP/RN Nº 190606059/2019	REFORMA E ACESSIBILIDADE DAS CALÇADAS DO MERCADO PÚBLICO	Regime de empreitada por preço global	032/2020	NUNES CONSTRUÇÕES DE EDÍFICIO E OBRAS URBANISTICAS EIRELI	09.181.832/0001-26	Recurso próprio	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 33.825,53		R\$ 28.556,99	Em andamento
Não licitada	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Jardim de Piranhas/RN no bairro de Santa Cecília.					CR: 1066358-32/2019 - CAIXA	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 484.357,53			Caixa autorizou licitação em 03/12/2020
Não licitada	Sistema de Abastecimento de Água - SAA					CONVÊNIO: 2182/2018 - FUNASA	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 252.000,00			Projeto entregue na FUNASA para análise
Cadastrada no SICONV	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Jardim de Piranhas/RN								R\$ 239.856,00			Aguardando aprovação e assinatura do Convênio
Dispensa 072/2020	CONSTRUÇÃO DE NOVAS ENFERMARIAS PARA AMPLIAÇÃO DE NOVOS LEITOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO HOSPITAL GERAL FRANCISCA PEREIRA MARIZ DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS-RN.		071/2020-CPL	NUNES CONSTRUÇÕES DE EDÍFICIO E OBRAS URBANISTICAS EIRELI	09.181.832/0001-26	Convênio Estadual	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 236.088,31	R\$ 240.023,45	R\$ 240.023,45	Concluída
Dispensa 082/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS NOS TRECHOS CIRCUNVIZINHOS AO MERCADO PUBLICO DE JARDIM DE PIRANHAS – RN		076/2020-CPL	NUNES CONSTRUÇÕES DE EDÍFICIO E OBRAS URBANISTICAS EIRELI	09.181.832/0001-26	Recurso próprio	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 79.959,67	R\$ 0,00	R\$ 79.959,67	Concluída
Dispensa 101/2020	RECUPERAÇÃO DO HOSPITAL GERAL FRANCISCA PEREIRA MARIZ DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS – RN			NUNES CONSTRUÇÕES DE EDÍFICIO E OBRAS URBANISTICAS EIRELI	09.181.832/0001-26	Recurso próprio	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 96.162,71	R\$ 0,00	R\$ -	NÃO INICIADA
Dispensa 111/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAJRDIM DE PIRANHAS - RN		095/2020-CPL	ELABORE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	37.946.960/0001-59	Recurso próprio	Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas	08.096.604/0001-96	R\$ 45.102,57	R\$ 0,00	R\$ -	NÃO INICIADA

* Informar nesta tabela toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta, assim como toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação,

LEGENDA:
Regime de execução: informar se a execução ocorreu por execução direta ou por execução indireta. No caso de execução indireta indicar também se a contratação ocorreu sob o regime de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral.
Conveniente: informar o nome e o CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.

Situação da obra: concluída, em andamento ou paralisada (considerar a data de 31 de dezembro do ano referente à prestação de contas).

DATA: 09/12/2020

RELATÓRIO ELABORADO POR: ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO